	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antece
1		PROJETO INTEGRADOR 3º PERÍODO	13 dias?	28-11-2022 8:00	14-12-2022 17:00	
2		GESTÃO DE PROJETO	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
3		Termo de abertura do projeto	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
4		Declaração do Escopo do projeto	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
5		Estrutura Analítica do Projeto – EAP	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
6		Cronograma do projeto	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
7		Estimativa de curso do projeto	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
8		Projeto no Project Libre	1 dia?	28-11-2022 8:00	28-11-2022 17:00	
9		PADRÕES DE PROJETOS	1 dia?	29-11-2022 8:00	29-11-2022 17:00	
10		Modelo de domínio	1 dia?	29-11-2022 8:00	29-11-2022 17:00	8
11		BANCO DE DADOS	3 dias?	30-11-2022 8:00	02-12-2022 17:00	
12		Diagrama do Banco de Dados	1 dia?	30-11-2022 8:00	30-11-2022 17:00	10
13		SQL para criação do Banco de Dados	1 dia?	01-12-2022 8:00	01-12-2022 17:00	12
14		Análise de Performance do Banco de Dados e sugestões de índices	1 dia?	02-12-2022 8:00	02-12-2022 17:00	13
15		ARQUITETURA DE SOFTWARE	1 dia?	05-12-2022 8:00	05-12-2022 17:00	
16		Organização e Estruturação do sistema	1 dia?	05-12-2022 8:00	05-12-2022 17:00	14
17		DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO	7 dias?	06-12-2022 8:00	14-12-2022 17:00	
18		Códificação do software	7 dias?	06-12-2022 8:00	14-12-2022 17:00	16

